


आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक खरिद योजना

(कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति: २०८१ श्रावण २८ गते)



स्थानीय सरकार

कैलाश गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

कालिकाटार, मकवानपुर

बागमती प्रदेश, नेपाल



स्थानीय सरकार
कैलाश गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कालिकाटार, मकवानपुर

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको विवरण/संरक्षामात्र/निर्माण कार्य/परामर्श सेवा/बन्धु सेवा	विनियोजित रकम	प्याकेज संख्या	सागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको किसिम	उ.स. गठन/साग संरक्षण/सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	सागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	वरमाउपत्र/बोसपत्र लगायतका कागजात तयार गर्ने मिति	बोसपत्र बाबुहानको सूचना/बन्धु सूचना गर्ने मिति	वरमाउपत्र/बोसपत्र/माग दाखिला तथा खोल्ने मिति	वरमाउपत्र/बोसपत्र कागज स्वीकृत गर्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
शाखा/खला: कृषि विकास शाखा															
संच तर्फ															
१	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	२००००		N/A	संघका कार्यविधि निर्देशिका अनुसार	N/A	माघ अन्तिम हप्ता	फाल्गुन पहिलो हप्ता	फाल्गुन पहिलो हप्ता	फाल्गुन दोश्रो हप्ता	N/A	N/A	फाल्गुनको तेस्रो हप्ता	वैशाख तेस्रो हप्ता	
२	मकै बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	७००००		N/A	संघका कार्यविधि निर्देशिका अनुसार	समूह/सहकारी मार्फत	माघ अन्तिम हप्ता	फाल्गुन पहिलो हप्ता	फाल्गुन पहिलो हप्ता	फाल्गुन पहिलो हप्ता	N/A	N/A	फाल्गुनको दोश्रो हप्ता	वैशाख दोश्रो हप्ता	
३	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	६०,०००		N/A	N/A	N/A	माघ अन्तिम हप्ता	फाल्गुन पहिलो हप्ता	फाल्गुन पहिलो हप्ता	फाल्गुनको दोश्रो हप्ता	N/A	N/A	फाल्गुनको तेस्रो हप्ता	चैत्र तेस्रो हप्ता	
जम्मा १६०,०००															
प्रवेश तर्फ															
१	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	१००००		N/A		N/A	माघ अन्तिम हप्ता	फाल्गुन पहिलो हप्ता	फाल्गुन पहिलो हप्ता	फाल्गुनको दोश्रो हप्ता	N/A	N/A	फाल्गुनको तेस्रो हप्ता	चैत्र तेस्रो हप्ता	
२	तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम , कैलाश-३	७००००		N/A	प्रदेशको कार्यविधि निर्देशिका अनुसार	समूह/सहकारी मार्फत	पौष दोश्रो हप्ता	पौष अन्तिम हप्ता	पौष अन्तिम हप्ता	माघको पहिलो हप्ता	N/A	N/A	माघको दोश्रो हप्ता	फाल्गुन दोश्रो हप्ता	
३	कृषि उपज संकलन केन्द्र , कैलाश-५	१०००००		N/A	प्रदेशको कार्यविधि निर्देशिका अनुसार	समूह/सहकारी मार्फत	फाल्गुनको दोश्रो हप्ता	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र दोश्रो हप्ता	N/A	N/A	चैत्र तेस्रो हप्ता	वैशाख तेस्रो हप्ता	
जम्मा १,८००,०००															
गा.पा तर्फ															
१	एकल महिला लक्षित कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१००००		N/A	समूह/सहकारी मार्फत	समूह/सहकारी मार्फत	पौष अन्तिम हप्ता	माघ पहिलो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता	N/A	N/A	माघको अन्तिम हप्ता	फाल्गुन अन्तिम हप्ता	
२	बेमौपमी तरकारी खेतीको लागि प्लाष्टिक टनेल निर्माण योजना	३००००		N/A	समूह/सहकारी मार्फत	समूह/सहकारी मार्फत	मङ्सिर दोश्रो हप्ता	पौष दोश्रो हप्ता	पौष दोश्रो हप्ता	पौष तेस्रो हप्ता	N/A	N/A	माघको पहिलो हप्ता	फाल्गुनको अन्तिम हप्ता	
३	फलफुल खेती अन्तर्गत खुर्जुना खेती कार्यक्रम	५०,०००		N/A	समूह/सहकारी मार्फत	समूह/सहकारी मार्फत	माघ पहिलो हप्ता	माघ अन्तिम हप्ता	माघ अन्तिम हप्ता	पौष पहिलो हप्ता	N/A	N/A	पौषको अन्तिम हप्ता	माघको अन्तिम हप्ता	
४	श्रद्धा/वेसार खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५००००		N/A	समूह/सहकारी मार्फत	समूह/सहकारी मार्फत	फाल्गुन पहिलो हप्ता	फाल्गुनको अन्तिम हप्ता	फाल्गुनको अन्तिम हप्ता	फाल्गुन अन्तिम हप्ता	N/A	N/A	चैत्रको दोश्रो हप्ता	वैशाख दोश्रो हप्ता	
५	माटो परीक्षण तथा कृषि चुन वितरण कार्यक्रम	२००००		N/A	दरमाउ समितिबाट	दरमाउ मूल्य स्वीकृत	फाल्गुन दोश्रो हप्ता	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र दोश्रो हप्ता	N/A	N/A	चैत्र अन्तिम हप्ता	वैशाख अन्तिम हप्ता	
६	मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३००००		N/A	समूह/सहकारी मार्फत	समूह/सहकारी र व्यक्तिगत	माघ अन्तिम हप्ता	फाल्गुनको दोश्रो हप्ता	फाल्गुनको दोश्रो हप्ता	फाल्गुन तेस्रो हप्ता	N/A	N/A	चैत्र पहिलो हप्ता	वैशाख पहिलो हप्ता	

सि.नं.	खरिदको विवरण/संरक्षामान/निर्माण कार्य/परामर्श सेवा/बन्ध सेवा	विनिश्चित रकम	प्याकिज संख्या	सागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको किति	उ.स. गठन/भाग संकलन/सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	सागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र सागतका कागजात तयार गर्ने मिति	बोलापत्र बाह्यको बुझा/अन्य बुझा गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र माग दाखिला तथा खोल्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र कागज स्वीकृत गर्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्यसम्पन्न गनुपर्ने मिति	कैफियत
७	आकस्मिक रोग किरा नियन्त्रण कार्यक्रम	२०००००		N/A	दस्तावेज	दस्तावेज	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	N/A	N/A	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	
८	रासायनिक विषादी न्यूनीकरण फेरोमोन खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	१०००००		N/A	दस्तावेज	दस्तावेज	फाल्गुन अन्तिम हप्ता	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र पहिलो हप्ता	N/A	N/A	चैत्रको तेस्रो हप्ता	वैशाख तेस्रो हप्ता	
९	कृषक समूह बैठक (नामटार, पकनी र कालिकाटार)	१५००००		N/A	N/A	N/A	भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	N/A	N/A	N/A	N/A	
१०	च्याउ खेती तालिम तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२०००००		N/A	कार्यबोध निर्देशिका अनुसार	समूह/सहकारी र व्यक्तिगत	मङ्सिर अन्तिम हप्ता	पौष पहिलो हप्ता	पौष पहिलो हप्ता	पौषको दोश्रो हप्ता	N/A	N/A	पौषको अन्तिम हप्ता	माघको अन्तिम हप्ता	
११	तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५०००००		N/A	कार्यबोध निर्देशिका अनुसार	समूह/सहकारी र व्यक्तिगत	पौष दोश्रो हप्ता	पौष अन्तिम हप्ता	पौष अन्तिम हप्ता	माघ पहिलो हप्ता	N/A	N/A	माघको तेस्रो हप्ता	फाल्गुनको तेस्रो हप्ता	
१२	तरकारी विउ खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	१०००००		N/A	दस्तावेज	दस्तावेज	पौष तेस्रो हप्ता	पौष अन्तिम हप्ता	पौष अन्तिम हप्ता	माघ पहिलो हप्ता	N/A	N/A	माघको तेस्रो हप्ता	फाल्गुनको तेस्रो हप्ता	
१३	एक घर एक कुरेसावारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम (तरकारी मिनिमिड वितरण)	२०००००		N/A	समूह/सहकारी र मार्फत	समूह/सहकारी र व्यक्तिगत	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र दोश्रो हप्ता	चैत्र दोश्रो हप्ता	चैत्र तेस्रो हप्ता	N/A	N/A	वैशाखको पहिलो हप्ता	जेठको पहिलो हप्ता	
१४	वर्षा शंकर धानको विउ खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	७०००००		N/A	समूह/सहकारी र मार्फत	समूह/सहकारी र व्यक्तिगत	वैशाख अन्तिम हप्ता	जेठ पहिलो हप्ता	जेठ पहिलो हप्ता	जेठ पहिलो हप्ता	N/A	N/A	जेठको दोश्रो हप्ता	असारको पहिलो हप्ता	
१५	उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रम (दुध र मासु)	१००००००		N/A	समूह/सहकारी र मार्फत	समूह/सहकारी र व्यक्तिगत	पौषको तेस्रो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता	माघ दोश्रो हप्ता	N/A	N/A	माघको अन्तिम हप्ता	फाल्गुनको अन्तिम हप्ता	
१६	अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१५००००		N/A	समूह/सहकारी र मार्फत	समूह/सहकारी र व्यक्तिगत	पौष पहिलो हप्ता	पौष दोश्रो हप्ता	पौष दोश्रो हप्ता	पौष तेस्रो हप्ता	N/A	N/A	माघको दोश्रो हप्ता	फाल्गुनको दोश्रो हप्ता	
१७	आकस्मिक कृषि प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम	५०००००		N/A	समूह/सहकारी र मार्फत	समूह/सहकारी र व्यक्तिगत	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	N/A	N/A	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	

जम्मा ५२५००००

शाखा/सहायक शाखा: चिन्सी शाखा

१	फर्निचर खरिद	६०००००	आवश्यकता अनुसार	६०००००	कोटेशन	सोझो खरिद	N/A	N/A	प्रथम भौमासिक	प्रथम भौमासिक	प्रथम भौमासिक	प्रथम भौमासिक	प्रथम भौमासिक	
२	मसलन्द तथा अन्य कार्यालय सामग्री खरिद	४००००००	न्यूनतम ४	-	कोटेशन		N/A	N/A	त्रैमासिक अन्य सम्म	त्रैमासिक अन्य सम्म	त्रैमासिक अन्य सम्म	त्रैमासिक अन्य सम्म		
३	अन्य कार्यालय सामग्रीहरू				कोटेशन	सोझो खरिद	N/A	N/A	आवश्यकता अनुसार				आवश्यकता अनुसार	
४	शाखागत हुने खरिदहरू		आवश्यकता अनुसार				N/A	N/A	शाखागत माग अनुसार	शाखागत माग अनुसार	शाखागत माग अनुसार	शाखागत माग अनुसार		

जम्मा ४६०००००

शाखा/सहायक शाखा: अरिसा विकास तथा जेष्ठरू जागरिक शाखा

१	बाबुआमा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम	५५२०००	२३ जना	५५२०००	निवेदन संकलन	निवेदन संकलन	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२ जेठ	२०८२ असार
२	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम(अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आय आर्जनमूलक कार्यक्रम)	५०००००		५०००००	प्रस्ताव माग गरि		२०८१ असोज	N/A	२०८१ असोज	N/A	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ चैत
३	बालविवाह अन्त्यको लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम	१५००००	४०० जना	१५००००	N/A	कार्यक्रम	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ असोज	२०८१ असोज
४	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिचय	५०००००		५०००००	N/A	कार्यक्रम	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ भदौ	२०८१ मंसिर

सि.नं.	खरिदको विवरण/सहायता/निर्माण कार्य/परामर्श सेवा/बन्धु सेवा	विनियोजित रकम	प्याकेज संख्या	सागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको किसिम	उ.स. गठन/भाग संकलन/सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	सागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र लागूतकामा कागजात तयार गर्ने मिति	बोलापत्र बाबुदाहको सूचना/बन्धु सूचना गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र/मा य दाखिला तथा खोल्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र/मा कागज स्वीकृत गर्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्यसम्पन्न गनुपर्ने मिति	कैफियत
५	घरेलु हिसा, सामाजिक विभेद तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम	२०००००	२०० जना	२०००००	N/A	कार्यक्रम	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ पुष	२०८१ पुष	
६	विधालय, बडा तथा पालिकास्तरिय बालकस्त्र पुनरगठन तथा सञ्चालन	१०००००	१० बडा	१०००००	N/A	कार्यक्रम	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ भदौ	२०८१ मंसिर	
७	लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्ने विधालय बडा तथा पालिकामा फलेक्स प्रिन्ट व्यवस्थापन	१०००००	६०स्थान	१०००००	N/A	कार्यक्रम	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ सावन	२०८१ भदौ	
८	ज्येष्ठ नागरिक दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, अथाइता दिवस	१०००००	४ बटा	१०००००	N/A	कार्यक्रम	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A		२०८१ सावन देखि २०८२ असार	
९	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	२०००००	३०जना	२०००००		निवेदन संकलन	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ पुष	२०८१ माघ	
१०	बालकोष स्थापना	५००००	१०जना	५००००		निवेदन संकलन	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ सावन	२०८१ भदौ	
११	अध्यक्षसँग विपन्न नागरिक कार्यक्रम	६०००००	३० जना	६०००००		निवेदन संकलन	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ असोज	२०८१ मंसिर	
१२	अध्यक्षसँग किशोरी किशोरी अन्तरक्रिया कार्यक्रम	३०००००	५०० जना	३०००००		निवेदन संकलन	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ फागुन	२०८१ फागुन	
१३	चेली प्रोत्साहन कार्यक्रम	४०००००	२० जना	४०००००		निवेदन संकलन	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A		२०८१/८२	
१४	ग्रामिण महिला स्वरोजगार कार्यक्रम	३०००००	३० जना	३०००००		निवेदन संकलन	माघ	माघ	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ फागुन	२०८१ चैत	
१५	ज्येष्ठ नागरिकसँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम	४०००००	७० जना	४०००००		निवेदन संकलन	भाद्र	भाद्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ मंसिर	२०८१ मंसिर	
१६	विपन्न महिला व्यवस्थापन कार्यक्रम	४०००००	४० जना	४०००००		निवेदन संकलन	वैशाख	वैशाख	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ चैत	२०८२ वैशाख	
१७	विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार सहयोग कार्यक्रम	४०००००	८० जना	४०००००		कार्यक्रम	चैत्र	चैत्र	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२ वैशाख	२०८२ वैशाख	
१८	किशोरी सुरक्षा तथा आत्मरक्षा त्रिप विकास तालिम	४०००००	३०० जना	४०००००		कार्यक्रम	श्रावण	श्रावण	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ सावन	२०८१ भदौ	
जम्मा		५२०२०००													

शाखा/उप-शाखा/प्रतिष्ठान/गाउँ															
१	ईगोभर्नेस	५०००००	१		कोटेशन	सोझी खरिद		असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	पौष	
२	इन्टरनेट व्यवस्थापन	३०००००	१		कोटेशन	सोझी खरिद		असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	पौष	
३	सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	२०००००	१		कोटेशन	सोझी खरिद		असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	पौष	
जम्मा		१००००००													

संघिय सराई/प्रदेश तर्फका स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरू															
१	पोषण मैत्री स्थानिय शासन	१०००००	१	१०००००	दस्तावेज		२०८१/४	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/१०	कार्यक्रम
२	पोषण विशेष कार्यक्रम	४२००००		४२००००	दस्तावेज		२०८१/४	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/८	कार्यक्रम
३	नियमित तय्याङ्को गुणस्तर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक डाटा भेरिफिकेशन एवं अर्थवार्तिक र वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम	२३००००		२३००००	दस्तावेज		२०८१/४	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/२	कार्यक्रम
४	स्वास्थ्य चौकमा अभिमुखिकरण सुदृष्टिकरण MSS	११३०००		११३०००	दस्तावेज		२०८१/४	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/८	कार्यक्रम
५	आकास्मिक अवस्थामा औषधि एवं ल्याब सामग्री दुबानि/कर्डिड रिपोर्टिङका लागि फरमेट छपाई, ई.टि.वि. रजिस्टर अत्याधिक विश्व शयरोग दिवस सम्बन्धि कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, शयरोग कार्यक्रमको अर्थ वार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विक्षेपण	१२००००		१२००००	दस्तावेज		२०८१/४	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/७	कार्यक्रम
६	किशोरी किशोरी सेवा	८४०००		८४०००	दस्तावेज		२०८१/४	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/६	कार्यक्रम
७	खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम	३३५०००		३३५०००	दस्तावेज		२०८१/४	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/९	कार्यक्रम
८	स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नव शिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवति उत्प्रेरण सेवा, रक्त संचार, न्यानो झोला, सुरक्षित गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम	२०००००		२०००००	दस्तावेज		२०८१/४	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/२	कार्यक्रम
९	HPV खोप अभियान तथा नियमित खोपमा शुरुवातको लागि कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्यकर्मीहरुको तालिम, म.स्वा.सब./स्वैसेवक को अभिमुखिकरण, विद्यालय शिक्षकको बैठक र पालिका तथा बडा खोप समन्वय समितिको बैठक)	२९६०००		२९६०००	दस्तावेज		२०८१/४	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	नेपाल सरकारको नियोग प्रमोजिम	कार्यक्रम

सि.नं.	खरिदको विवरण/सुरक्षा/निर्माण कार्य/परामर्श सेवा/बन्धु सेवा	विनियोजित रकम	प्याकेज संख्या	सागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको कित्ति	उ.स. गठन/भाग संकलन/सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	सागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र लागूयतका कमाचात तयार गर्ने मिति	बोलापत्र बाह्यको बुझा/बन्धु बुझा गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र/मा ग दाखिला तथा जोड्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र कमाज स्वीकृत गर्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१०	खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम (सुनौला हजार दिनका विपन्न महिलाको पोषण सुधारको लागि आयोजना अनुदान)	७०००००		७०००००	दस्तावेज		२०८१/५	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/९	कार्यक्रम
११	औषधि उपचार खर्च (मुगौला प्रत्यारोपन गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पश्चात्तका विरगमिहरूलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक ५ हजार दरले उपलब्ध गराउने रकम)	७५००००		७५००००	दस्तावेज		२०८१/५	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/२	कार्यक्रम
१२	समुदायलाई क्षयर क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण एवम् घरदैलो एवम् घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। क्षयरोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच क्रम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका क्षयरोग रोक थाम सम्बन्धि टी.पि.टी. कार्यक्रम	११६०००		११६०००	कार्यविधि निर्देशिका अनुसार		२०८१/५	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/१०	कार्यक्रम
१३	स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन	१०६००००		१०६००००	कार्यविधि निर्देशिका अनुसार		२०८१/५	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/२	कार्यक्रम
१४	प्रजनन रूपगता स्वास्थ्य सेवा	५७०००		५७०००	कार्यविधि निर्देशिका अनुसार		२०८१/५	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/८	कार्यक्रम
१५	स्थानिय तहको साक्षेदारीमा नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चतता र दीगोपनाका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू खाट बडामा घरघुरी डाटा भेरीफिकेसन अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन खर्च	३२९०००		३२९०००	कार्यविधि निर्देशिका अनुसार		२०८१/५	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/१	कार्यक्रम
१६	परिवार नियोजन सेवा	७००००		७००००	कार्यविधि निर्देशिका अनुसार		२०८१/५	२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/७	कार्यक्रम
१७	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	१२१००००		१२१००००	शिलान्दि		५/२/२०८१	२०८१/६		२०८१/६	२०८१/६	२०८१/७	२०८१/७	२०८१/९	कार्यक्रम
१८	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन र यातायात खर्च)	९२४०००		९२४०००	कार्यविधि निर्देशिका अनुसार			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/१२	कार्यक्रम
१९	विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने(सरोकार बालाहरु संग को अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम(प्रहरी/पत्रकार/स्थानिय जनप्रतिनिधि/ समुदायका अगुवाहरूलाई अप्रवासन को असर तथा प्रभाव / महिला कामदार लाई सामाजिक बाहिस्करण र प्रभाव न्युनिकरण))	२००००		२००००	कार्यविधि निर्देशिका अनुसार			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/१२	कार्यक्रम
२०	जुनोटिक रोगहरु, AMR सम्बन्धि परैवी तथा अभिमुखिकरण, Rabies Day	२००००		२००००	कार्यविधि निर्देशिका अनुसार			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/१	कार्यक्रम
२१	तलब	१७६०००००		१७६०००००	नियमानुसार			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/३	तलब
जम्मा		२६५५४०००													
गाउँपालिका तर्फका स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरु															
१	म.स्वा.स्व.सेविका मासिक बैठक तथा यातायात	१०००००		१०००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/२	कार्यक्रम
२	खोप डुबानि	२०००००		२०००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/२	कार्यक्रम
३	गोउपत्र/खोप क्लिनिक यातायात(स्वास्थ्यकर्मी)	२०००००		२०००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/२	कार्यक्रम
४	परिवार नियोजन सेवा विस्तार र सशक्तिकरण	१५००००		१५००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/११	कार्यक्रम
५	महिला स्वयंसेविका दिवस कार्यक्रम	१०००००		१०००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	८/२०/२०८१	कार्यक्रम
६	स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन खर्च अनुदान	१५००००		१५००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/७	कार्यक्रम
७	प्याब/बर्थिङ सेन्टर/ सर्जिकल समाधि खरिद	३०००००	१	३०००००	दस्तावेज/ कोटेशन		४/२३/२०८१	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/६	
८	क्रेलाया ग्रामिण नेत्र उपचार केन्द्रको लागि औषधि/ सिमा सहयोग	१०००००	१	१०००००	दस्तावेज		४/२४/२०८१	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/६	
९	आयुर्वेदिक औषधी खरिद	२०००००	१	२०००००	दस्तावेज		४/२/२०८१	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/६	
१०	बर्थिङ सेन्टरमा Placenta Pit निर्माण	१०००००		१०००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८०/११	कार्यक्रम

सि.नं.	खरिदको विवरण/सहायता/निर्माण कार्य/परामर्श सेवा/बन्धु सेवा	विनियोजित रकम	प्याकेज संख्या	सागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको कतिपय	उ.स. गठन/भाग संकलन/सम्भाव्यता अध्ययन तथा विभाजन गर्ने मिति	सागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र सागपतका कागजात तयार गर्ने मिति	बोलापत्र बाह्यको बुझा/बन्धु बुझा गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र/मा व दखिला तथा जोड्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र कागज स्वीकृत गर्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
११	स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूको मासिक बैठक	१५००००		१५००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/२	कार्यक्रम
१२	आपतकालिन तथा लाइफ सेभिङ औषधी खरिद	१०००००	१	१०००००	दस्तावेज		५/१०/२०८१	२०८१/५	२०८१/५		२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/६	
१३	किशोरी किशोरी ललित स्वास्थ्य तथा महिनाबारी स्वच्छता कार्यक्रम	१५००००		१५००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/९	कार्यक्रम
१४	स्वास्थ्य विमा	१००००००		१००००००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/८	कार्यक्रम
१५	गर्भवति तथा सुत्केरी पोषण प्रवर्द्धन तथा रक्षा कार्यक्रम	२००००००	१	२००००००	शिलबन्दि/कोटेशन		५/१०/२०८१	२०८१/६		२०८१/६	२०८१/६	२०८१/७	२०८१/७	२०८१/७	
१६	महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका प्रोत्साहन भत्ता	५०४०००		५०४०००	दस्तावेज			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१/१२	कार्यक्रम
१७	गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाका लागि औषधी खरिद	५०००००	१	५०००००	दस्तावेज		५/१०/२०८१	२०८१/५	२०८१/५		२०८१/५	२०८१/५	२०८१/५	२०८१/६	
१८	औषधि दुबानि तथा विविध	१०००००		१०००००	सम्झौता अनुसार			२०८१/६	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८२/१	कार्यक्रम
जम्मा		६१०४०००													

शाखा/उपशाखा/सहायता

संघीय ससर्त बजेट

१	आधुनिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)	८५०५२०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक
२	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	६५८९०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक
३	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको प्रारम्भिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	१३४४५०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक
४	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	३८६५०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	दोस्रो त्रैमासिक
५	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	१०४३८०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक
६	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२७८५०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	दोस्रो त्रैमासिक
७	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, बैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	८०००००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक
८	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण पत्रम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	१५८२०००		१३०००००	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ मंसिर १५	२०८१ चैत्र मसान्त
९	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्थानिन्टरी प्याड व्यवस्थापन	१०७५०००		१०७५०००	कोटेशन	N/A	N/A	२०८१ माघ मसान्त	२०८१ फागुन १५	२०८१ फागुन २०	२०८१ फागुन मसान्त	२०८१ फागुन मसान्त	N/A	२०८१ चैत्र १५	
१०	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण	१३८५०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	आवश्यकता अनुसार
११	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अग्नेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	६९३६०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक
१२	आधुनिक तह कक्षा (६-८) मा अग्नेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	१३८४०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक
१३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	१३११०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	दोस्रो त्रैमासिक
१४	CTEVT को मापदण्डबमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन अनुदान	७०००००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	अन्तिम त्रैमासिक
१५	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवसीय तथा गैरआवसीय)	११०५०००		११०५०००	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	दोस्रो त्रैमासिक
१६	विपद्का समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि सिकाइ आपुरण तथा द्रुत सिकाइ योजना (ReAL) कार्यान्वयन	४०००००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	आवश्यकता अनुसार
१७	विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	३११०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	निकासा भए पछात
जम्मा		१३९१६३०००													

प्रदेश ससर्त बजेट

सि.नं.	खरिदको विवरण/संरक्षामान/निर्माण कार्य/परामर्श सेवा/बन्ध सेवा	विनियोजित रकम	प्याकेज संख्या	सागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको कित्तिव	उ.स. गठन/भाग संकलन/सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने भिति	सागत अनुमान स्वीकृत गर्ने भिति	दस्तावेज/बोलापत्र सागपतका कागजात तयार गर्ने भिति	बोलापत्र बाह्यको सूचना/अध्ययन गर्ने भिति	दस्तावेज/बोलापत्र मा व दखिला तथा जोड्ने भिति	दस्तावेज/बोलापत्र कागज स्वीकृत गर्ने भिति	सम्झौता हुने भिति	कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने भिति	कैफियत	
१	माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी/गणित/विज्ञान शिक्षकका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान	५६६०००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक		
गाउँपालिका तर्फको बजेट																
१	प्र.अ., बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको थप तलब तथा भत्ता	६०५००००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक		
२	गाउँ शिक्षा योजना निर्माण	५०००००		५०००००	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ मंसिर मसान्त		
३	स्थानीय पाठ्यपुस्तक (हासो कैलाश) लेखन तथा छपाई	६०००००		६०००००	परामर्श सेवा र कोटेशन	N/A	N/A	२०८१ भाद्र मसान्त	२०८१ आश्विन पहिलो हप्ता	२०८१ आश्विन दोस्रो हप्ता	२०८१ आश्विन तेस्रो हप्ता	२०८१ आश्विन चतुस्रो हप्ता	२०८१ आश्विन मसान्त	२०८१ फागुन मसान्त		
४	प्र.अ. तथा गाउँ शिक्षा समिति बैठक व्यवस्थापन	३०००००				N/A	N/A							आवश्यकता अनुसार		
५	सामुदायिक विद्यालयका तहगत/विषयगत शिक्षकहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम	४०००००		४०००००		N/A	N/A	२०८१ मंसिर पहिलो हप्ता	२०८१ मंसिर पहिलो हप्ता	२०८१ मंसिर पहिलो हप्ता				२०८१ मंसिर दोस्रो हप्ता		
६	आधारभूत तह (कक्षा-८) उत्तिर्ण परीक्षा व्यवस्थापन	५०००००		५०००००	कोटेशन	N/A	N/A	२०८१ फागुन पहिलो हप्ता	२०८१ फागुन पहिलो हप्ता	२०८१ फागुन पहिलो हप्ता	२०८१ फागुन दोस्रो हप्ता	२०८१ फागुन दोस्रो हप्ता		२०८१ चैत्र मसान्त	वार्षिक परीक्षा मात्र वार्षिक ३ वटा परीक्षा	
७	विद्यालय स्तरीय वार्षिक परीक्षा व्यवस्थापन	१४०००००		१४०००००	कोटेशन	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ चैत्र मसान्त		
८	विद्यालय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण	२०००००		२०००००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	आवश्यकता अनुसार		
९	विषयगत शिक्षक समिति बैठक व्यवस्थापन	२०००००		२०००००		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	आवश्यकता अनुसार		
१०	एकीकृत पाठ्यक्रमसम्बन्धी कस्टमाइज्ड तालिम	३०००००		३०००००	परामर्श सेवा	N/A	N/A	२०८१ पौष दोस्रो हप्ता	N/A	२०८१ पौष दोस्रो हप्ता	N/A	N/A	N/A	२०८१ पौष तेस्रो हप्ता		
११	कक्षा (१-३) का विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि पोर्टफोलियो छपाई तथा वितरण	३०००००		३०००००	कोटेशन	N/A	N/A	२०८१ माघ पहिलो हप्ता	N/A	२०८१ माघ पहिलो हप्ता	२०८१ माघ तेस्रो हप्ता	२०८१ माघ तेस्रो हप्ता	N/A	२०८१ चैत्र मसान्त		
१२	प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूलाई क्षमता विकास। मन्टेसरी तालिम	३०००००		३०००००	परामर्श सेवा	N/A	N/A	२०८१ वैशाख दोस्रो हप्ता	N/A	२०८१ वैशाख दोस्रो हप्ता	N/A	N/A	N/A	२०८१ वैशाख तेस्रो हप्ता		
१३	राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड छद्म प्रतियोगिता	५०००००				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	केन्द्रको सूचना बमोजिम		
१४	विद्यालयमा दिवाखाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम	२०००००		२०००००	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ मंसिर पहिलो हप्ता	N/A	N/A	N/A	२०८१ पौष मसान्त		
१५	वि.व्य.स. पदाधिकारी र प्र.अ.हरूलाई शैक्षिक अबलोकन भ्रमण	३०००००		३०००००	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ कार्तिक पहिलो हप्ता	N/A	N/A	N/A	२०८१ कार्तिक दोस्रो हप्ता		
१६	छात्रवृत्ति कार्यक्रम	६०००००		६०००००	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ मंसिर दोस्रो हप्ता	N/A	N/A	N/A	२०८१ पौष मसान्त		
१७	श्री शक्तिशाली आ.वि. निजी स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन	२०००००		२०००००	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक		
१८	श्री शक्तिशाली आ.वि. निजी स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन	१५००००		१५००००	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक		
१९	श्री शक्तिशाली आ.वि. निजी स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन	१५००००		१५००००	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	प्रत्येक त्रैमासिक		
		जम्मा	१३५५००००													
शाखा/दल/न्यायिक शाखा																
१	मैतमिलापकतलाई पुनर्ताजगी तालिम	३०००००		भाद्र	तालिम	तालिम	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ कार्तिक	२०८१ चैत	
२	सामुदायसँग एक दिवसिय कानुनी अनुशिक्षा कार्यक्रमका साथै सामुदायसँग न्यायिक समिति कार्यक्रम	४०००००		असोज	कार्यक्रम	कार्यक्रम	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ असोज	२०८१ असोज	
३	अन्तर्पालिका न्यायिक समिति कार्यक्रम	१०००००		श्रावण	कार्यक्रम	कार्यक्रम	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	२०८१ भदौ	२०८१ मंसिर	
		जम्मा	८०००००													
शाखा/दल/न्यायिक शाखा																
८०३३२५०२१०१ कैलाश गाउँपालिका																
१	कर्मचारी आवास बरिपरी बाल तथा टुवाइलेट निर्माण	१००००००		११०००००	कोटेशन		असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	कार्तिक - माघ	कार्तिक - माघ	माघ	२०८२ जेठ मसान्त		
२	व्यायाम सामग्री खरिद	५०००००		५०००००	कोटेशन		असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	कार्तिक - माघ	कार्तिक - माघ	माघ	२०८२ जेठ मसान्त		
३	आवधिक योजना निर्माण	१००००००		१००००००	कोटेशन		असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	कार्तिक - माघ	कार्तिक - माघ	माघ	२०८२ जेठ मसान्त		

सि.नं.	खरिदको विवरण/संरक्षामात्र/निर्माण कार्य/परामर्श सेवा/बन्धु सेवा	विनियोजित रकम	प्याकेज संख्या	सागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको किसिम	उ.स. गठन/भाग संकलन/सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिमाइन गर्ने मिति	सागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र सागतयता कागजात तयार गर्ने मिति	बोलापत्र बाबुदानको सूचना/बन्धु सूचना गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र/मात्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र/मात्र कागज स्वीकृत गर्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्यसम्पन्न गनुपर्ने मिति	कैफियत
४	मु-उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण	१०००००		१००००००	कोटेशन		असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	कार्तिक - माघ	कार्तिक - माघ	माघ	२०८२ जेठ मसान	
५	मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण	५०००००		५०००००	कोटेशन		असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	कार्तिक - माघ	कार्तिक - माघ	माघ	२०८२ जेठ मसान	
६	श्रोत नक्सा निर्माण	१०००००		१०००००	कोटेशन		असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	कार्तिक - माघ	कार्तिक - माघ	माघ	२०८२ जेठ मसान	
७	किर्तिमान डोडा फास्टार भारती बाक्सराड सडक	६०००००		६०००००	टेंडर										
८	हाट बजार संरचना निर्माण तथा सञ्चालन	१००००००		११०००००	कोटेशन		असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	असोज - माघ	कार्तिक - माघ	कार्तिक - माघ	माघ	२०८२ जेठ मसान	
जम्मा		१११०००००													
८०३३२५०२१०३ प्रवेश सरकारबाट हस्तान्तरित(प्रवेश समपुरक)															
९	सालबास हुँदै सानोडोडाखर्क सडक स्तरोन्नती, कैलाश २,८	२००००००		२००००००	टेंडर		भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	असोज दोश्रो हप्ता	असोज तेस्रो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८२ जेठ मसान	
१०	किर्तिमानडोडा हुँदै बनझारी खोलासम्म सडक स्तरोन्नती, कैलाश ३,४	२००००००		२००००००	टेंडर		भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	असोज दोश्रो हप्ता	असोज तेस्रो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८२ जेठ मसान	
११	त्रिपलार्डन पुर्वाधार निर्माण योजना, कैलाश-२	३९०००००		३९०००००	टेंडर	बहुवर्षिय योजना									
१२	बडा नं. ९ बडा कार्यालय भवन निर्माण (जि.स.स. म्याचिङ भण्ड)	५००००००		९००००००	टेंडर		भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	असोज दोश्रो हप्ता	असोज तेस्रो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८२ जेठ मसान	
१३	मनहरी खोला पक्की पुल देखी नामदार कालिकाटार सडक (सल्याब ढलान तथा कालोपत्रे)	१३००००००		१३००००००	टेंडर		भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	असोज दोश्रो हप्ता	असोज तेस्रो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८२ जेठ मसान	
जम्मा		६१९०००००													
८०३३२५०२५२२ प्रवेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)															
१५	महभिरखोला खानेपानी योजना बडा नं. ३	५३०००००			टेंडर		भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	भाद्र दोश्रो हप्ता	असोज दोश्रो हप्ता	असोज तेस्रो हप्ता	कार्तिक पहिलो हप्ता	२०८२ जेठ मसान	
उ.स. मार्फत सञ्चालित योजनाहरू															
८०३३२५०२१०१ कैलाश गाउँपालिका															
१	झो.पु म्याचिङ फण्ड	८०००००		८०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
२	RRN रंग साझेदारी योजना	३००००००		३३०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
३	बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पुर्वाधार निर्माण	३००००००		३३०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
४	अन्तरपालिका योजना कार्यक्रम	५००००००		५५०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
५	बर्थिङ सेन्टरहरूमा Placenta Pit निर्माण	१००००००		११०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
जम्मा		५७०००००													
८०३३२५०२२०१ कैलाश गाउँपालिकाबडा नं.१															
६	टासी गुम्बा निर्माण, कैलाश १	५०००००		५५०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
७	डोडाखर्क सतसङ्ग भवन मर्मत	२०००००		२२०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
८	१ नं. बडा कार्यालय भवन मर्मत तथा सुधार	३५००००		३८५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
९	क्युरिनी चर्च भवन शौचालय निर्माण	१५०००००		१६५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
१०	डोडाखर्क स्वास्थ्य चौकीको लागि जग्गा खरिद	३००००००		३३०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
११	खोलाखर्क छापटोल शाखा सडक मर्मत	३००००००		३३०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
१२	कैलाश १ सम्पुर्ण शाखा सडक मर्मत तथा सरसफाई	२००००००		२२०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
१३	पट्टेखोला, खोलाखर्क सिचाई योजना कैलाश १	४००००००		४४०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
१४	चापाखर्क काफलचौर खानेपानी योजना कैलाश १	३००००००		३३०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
१५	डोडाखोला घुसार हुँदै केउरेनी खानेपानी योजना	४००००००		४४०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
१६	खोलाखर्क तल्लोटोल खानेपानी पाईप योजना तथा ट्याङ्की निर्माण	३००००००		३३०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
१७	फुलबुङ्गा खेलकुद मैदान मर्मत योजना	२००००००		२२०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
१८	खेलकुद मैदान निर्माण तथा मर्मत, चापाचुरी क्युरिनी	३००००००		३३०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
१९	गुलेधरी मन्दिर सिद्धी निर्माण योजना कैलाश-१	३००००००		३३०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
जम्मा		४२००००००													
८०३३२५०२२०२ कैलाश गाउँपालिकाबडा नं.२															
२०	पखेली मन्दिर निर्माण	२००००००		२२०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
२१	बैकुण्ठ क्लब भवन मर्मत	१५०००००		१६५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
२२	छपाङ्गदुङ्ग चर्च मर्मत कैलाश २	२००००००		२२०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
२३	बर्थिङ सेन्टर पुर्वाधार निर्माण कैलाश-२	७००००००		७७०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
२४	टासी थपे छोडोडोडो गुम्बा स्तरोन्नति, कैलाश २	८००००००		८८०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
२५	भुमेश्वरी प्रा.जी. फर्निचर तथा मर्मत	१००००००		११०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
२६	कैलाश २ सम्पुर्ण शाखा सडक मर्मत	८००००००		८८०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
२७	नेपाङ्गखोला खानेपानी मर्मत	२००००००		२२०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	
२८	बैकुण्ठ पडखेलटोल खानेपानी	२००००००		२२०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान	

सि.नं.	खरिदको विवरण/सुरक्षापत्र/निर्माण कार्य/परामर्श सेवा/बन्ध सेवा	विनियोजित रकम	प्याकेज संख्या	सागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको किसिम	उ.स. गठन/भाग संकलन/सम्भाव्यता बख्यवन तथा डिवाइजन गर्ने मिति	सागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	दस्तावेज/बोसपत्र सापगतका कागजात तयार गर्ने मिति	बोसपत्र बाबुदानको सूचना/बन्ध सूचना गर्ने मिति	दस्तावेज/बोसपत्र/भाग दाखिला तथा खोल्ने मिति	दस्तावेज/बोसपत्र/भाग कागज स्वीकृत गर्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
२९	डम्फुपाके पुर्वाधार निर्माण कैलाश २	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
३०	सानोडाडाखर्क सेल्फी टुन्ड्रा संरक्षण	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
३१	बडा नं. २ चूर्तचित्र निर्माण	१५००००		१६५०००	कोटेशन		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
जम्मा		४१०००००													
८०३३२५०२२०३ कैलाश गाउँपालिकामा बडा नं.३															
३२	आशिय मण्डली निर्माण चाडथारी कैलाश ३	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
३३	कालिका मन्दिर कम्पाउण्ड बाल तथा ईन्टरलक ब्लक योजना कैलाश ३	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
३४	मस्यार लाडागाड सडक निर्माण	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
३५	बरडाडा भाडीटार सडक निर्माण	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
३६	माथिल्लो आमडाडा सानुटार सडक	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
३७	गोदामे देविना सडक निर्माण	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
३८	तल्लो आमडाडा रातो पहरा मोटार बाटो कैलाश ३	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
३९	सिम्दी आलडाडा सडक निर्माण	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
४०	अम्बाटार तुल्सिपुर पहेरा गौरी सडक	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
४१	शानेटार सिचाई योजना कैलाश ३	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
४२	आमडाडा खेलकुद मैदान निर्माण योजना	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
जम्मा		३९०००००													
८०३३२५०२२०४ कैलाश गाउँपालिकामा बडा नं.४															
४३	देउतिस स्याङसिराङ ४ नं. बडा कार्यालय सडक निर्माण	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
४४	सिमलटार शाखा बाटो मर्मत कैलाश ४	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
४५	देउतिस खानेपानी कैलाश ४	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
४६	स्याङसिराङ खानेपानी योजना कैलाश ४	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
४७	आदर्य सामुदायिक मण्डली मर्मत कैलाश ४	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
जम्मा		३९०००००													
८०३३२५०२२०५ कैलाश गाउँपालिकामा बडा नं.५															
४८	धारा खोला ठुलो चौर कृषि सडक मर्मत	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
४९	देउताथान ताडसारडाडा सडक योजना कैलाश-५	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५०	खर्कचौर गोलेपाखा सडक योजना, कैलाश-५	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५१	अमले कृषि सडक मर्मत	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५२	तिनवास ओडारडाडा कृषि सडक मर्मत	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५३	सहकारी कागुने कृषि सडक मर्मत	३५००००		३८५०००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५४	बाघखोर बसेरी कृषि सडक मर्मत	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५५	बौसखोला सागिने थाक्ले सडक कैलाश ५	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५६	गोल्डुडा थिडटोल बस्ती बचाउ	२५००००		२७५०००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५७	बडहरे खोला ठुलो चौर सिचाई मर्मत	१२५०००		१३७५००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५८	बौसखोला तल्लो फाट सिचाई मर्मत कैलाश ५	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
५९	गोल्डुडा थिडटोल खानेपानी मर्मत	१५००००		१६५०००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
६०	बाईसडाडा एकान्त बस्ति खानेपानी मर्मत	१५००००		१६५०००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
६१	ठोस्ने खानेपानी मर्मत	१५००००		१६५०००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
६२	ओखरखोला स्कुलटोल हुँदै चर्बडाडा सम्म खानेपानी योजना (कालिखोला बाङ्गे)	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
६३	बाङ्गे खानेपानी मर्मत	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
जम्मा		४४७५०००													
८०३३२५०२२०६ कैलाश गाउँपालिकामा बडा नं.६															
६४	पालदेन छोर्देसिङ्ग गुम्बा निर्माण मानेडाडा कैलाश - ६	६०००००		६६००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
६५	रेड्कस भवन मर्मत	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
६६	राउते धुँडे खोला सडक योजना कैलाश ६	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
६७	कैलाश ६ शाखा सडक मर्मत	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
६८	चारधरे सिस्ने सडक योजना कैलाश ६	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
६९	मजुवा गुठीधर काकुने बाटो मर्मत	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
७०	माथिल्लो राउते सडक लाकुरडाडा धरमुनी बाल निर्माण	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	

सि.नं.	खरिदको विवरण/सुरक्षापत्र/निर्माण कार्य/परामर्श सेवा/बन्ध सेवा	निविदाको रकम	प्याकेज संख्या	सागत अनुमान	खरिद विधि	खरिद सम्झौताको किसिम	उ.स. गठन/भाग संकलन/सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	सागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र साभालतका कागजात तयार गर्ने मिति	बोलापत्र बाबुदानको सूचना/बन्ध सूचना गर्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र/भाग दाखिला तथा खोल्ने मिति	दस्तावेज/बोलापत्र/भाग कागज स्वीकृत गर्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्यसम्पन्न गनुपर्ने मिति	कैफियत
७१	सहकारी युम्की सडक मर्मत	१५००००		१६५०००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
७२	खानेपानी पाईप खरिद कैलाश ६	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
७३	सिद्धदेवि प्रा.वि. खानेपानी मर्मत	१५००००		१६५०००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
७४	जुरेयुम पर्यटन तथा सामना सहिद फाँके कैलाश ६	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
७५	विश्व शान्ति गुम्बा बाँकी निर्माण कार्य तथा मुर्ति खरिद, कैलाश ६	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
७६	कैलाश ६ डकुमेन्ट्री निर्माण	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
		जम्मा	४००००००												
८०३३२५०२२०७ कैलाश गाउँपालिकावडा नं.७															
७७	बडा कार्यालय स्टरो भवन निर्माण कैलाश-७	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
७८	कोयलीटार गाउँघर क्लिनिक मर्मत	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
७९	देवघारी पर्यटन विकासको लागि पारारलाईडिड सम्भाव्यता अध्ययन	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
८०	डुम्रे गाछा सडक योजना	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
८१	कैलाश ७ सडक मर्मत	४५००००		४९५०००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
८२	दुङ्ग्रेली क्याम्पसमा सिंचाई योजना कैलाश ७	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
८३	पोनाङ कन्स्ट्रुना सिंचाई	१५००००		१६५०००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
८४	फास्टार कुडुले खानेपानी	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
८५	डुम्रे वृहत खानेपानी योजना	१२०००००		१३२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
८६	सालवास भार्ता खानेपानी कैलाश ७	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
८७	नमूना बडा साक्षेदारी कार्यक्रम (प्रदेश साक्षेदारी बडा नं. ७)	१००००००		११०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
		जम्मा	५३०००००												
८०३३२५०२२०८ कैलाश गाउँपालिकावडा नं.८															
८८	बाक्सिराङ कालिका मन्दिर संरक्षण, कैलाश ८	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
८९	दभार गाउँघर क्लिनिक मर्मत योजना	१०००००		११००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
९०	कैलाश ८ बडा कार्यालय मर्मत	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
९१	बडा नं. ८ सम्पूर्ण सडक मर्मत	७०००००		७७००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
९२	डारवाङ न्वाडा चर्चघर सडक योजना	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
९३	जुरवाङ सडक निर्माण योजना	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
९४	गढीखोला सन्ध्याङ डलान योजना कैलाश-८	१००००००		११०००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
९५	कैलाश ८ खेल मैदान योजना	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
९६	आम्बोटे ग्याबिन जाली योजना, कैलाश ८	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
		जम्मा	३८०००००												
८०३३२५०२२०९ कैलाश गाउँपालिकावडा नं.९															
९७	बोकर थर्पा छत्रोडलिङ गुम्बाको शौचालय निर्माण	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
९८	पन्थेडाँडा जैसीडाँडा सडक कैलाश ९	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
९९	कैलाश ९ शाखा सडक मर्मत	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१००	कुवापानी मस्यार सडक कैलाश ९	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१०१	नागेधरी जोईटी खुटकिलो निर्माण	१०००००		११००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१०२	कालिका मा.वि. छात्रावास जाने सडक निर्माण तथा मर्मत	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१०३	स्यामै थामलेख सडक योजना	८०००००		८८००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१०४	रातोमाटे कुवापानी सिंचाई योजना	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१०५	नैरीखेत सिंचाई योजना कैलाश ९	४०००००		४४००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१०६	बरेटार नागेधरी पाईप सिंचाई	१०००००		११००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१०७	सासिखोला बकिचौर खानेपानी योजना	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१०८	भाथिल्लो घैराङ गुम्बाडाँडा खानेपानी योजना कैलाश ९	५०००००		५५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१०९	कालाधारा मर्मत सम्भार	१०००००		११००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
११०	भाथिल्लो घैराङ खेलकुद मैदान निर्माण योजना	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
१११	सातकन्या देवी मन्दिर निर्माण	२०००००		२२००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
		जम्मा	४३०००००												
८०३३२५०२२१० कैलाश गाउँपालिकावडा नं.१०															
११२	देवी मन्दिर निर्माण	१५०००००		१६५००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	
११३	दुकछोईलिङ टासी गुम्बा, कैलाश १०	३०००००		३३००००	उस		भाद्र- मंसिर	भाद्र- मंसिर					भाद्र - पौष	२०८२ जेठ मसान्त	

